

# BygSoL-sporet

## Implementeringsplan

### HVAD?


Implementeringsplanen viser, hvad parterne skal være opmærksomme på og indgå aftale om for at kunne optimere kvalitet, produkt og proces i en byggesag fra start til slut.

Det vil sige i følgende tre faser:

- Byggeriets design.
- Byggeriets udførelse
- Aflevering, tilbageblik fremblik.

Parterne skal vælge de temaer, der skal eller med fordel kan arbejdes med. Dette gøres ud fra projektdeltagernes ønsker og ambitioner og på baggrund afbygherrens krav i udbudsgrundlaget, redegørelsen i tilbuddet og aftalegrundlaget for leveranceteamets opfyldelse af produkt- og proceskvalitetsmål, bygherrens krav til kompetencer og succeskriterier

Temaerne er beskrevet i de øvrige produktblade.



Stationer	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	
<b>Trin 1: Design af Implementerings- programmet</b>																			
<b>Trin 2: Aktiviteter og milepæle</b>																			
<b>Trin 3: Evaluering efter hver fase + slutevaluering</b>																			
<b>Trin 4: Evaluering Refleksion Perspektivering</b>																			

### Eksempel på implementeringsplanens trin, aktiviteter og milepæle

På implementeringsplan-workshoppen drøftes og nås frem til en fælles forståelse af, hvilket fokus, der skal være på byggeprojektet (eksempelvis Arbejdsmiljø, Produktivitet eller Kvalitet), samt hvordan der skal arbejdes med fælles læring og deling af viden i implementering af fx:

- Nye samarbejdsformer med fokus på fælles mål og baseret på fælles økonomiske interesser.
- En ny tilgang til ledelse og styring af byggeprocessen, hvor planer opfattes som tilsagn og aftaler mellem

deltagerne. Og hvor sjakkene inddrages aktivt i planlægningen i Byggeriets udførelse.

- Læreprocesser, hvor medarbejderne er reelle forandringsaktører sammen med ledelsen.
- En byggeproces baseret på samarbejde mellem virksomheder og byggeriets viden- og uddannelsesinstitutioner.
- Konfliktløsning ved dialog mellem de involverede parter.

### HVORDAN?

Implementeringsplanen udarbejdes ved tidligt udbud på én eller flere workshops, enten før der skrives kontrakt eller før byggeriets design påbegyndes. Her deltager repræsentanter for bygherren, bygherrerådgiver og leveranceteamet.

Implementeringsplanen kan også udarbejdes på baggrund af materiale fra byggeriets design enten før der skrives kontrakt om byggeriets udførelse eller før byggeriets udførelse går i gang.

- Et trivselsfremmende arbejdsmiljø, der udvikles ved nye relationer mellem virksomhed, team og medarbejder.

Implementeringsplanen formaliseres i et dokument - et implementeringsprogram - for systematiseret erfaringsopsamling, læring og videndeling, og indgår som en del af partneraftalen og/eller det øvrige aftalegrundlag.